
	®	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores
		Projeto ItaKitchen	50 dias?	02/05/23 09:00	28/06/23 12:00	
	✓	Prospecção	2 dias?	02/05/23 09:00	03/05/23 12:00	
5	✓	Planejamento	3 dias?	03/05/23 09:00	05/05/23 12:00	
9	✓	Análise	12 dias?	08/05/23 09:00	20/05/23 12:00	2
10	✓	Documento de Requisitos	3 dias?	18/05/23 09:00	20/05/23 12:00	
11	□	Desenvolver DRE	2 dias?	18/05/23 09:00	19/05/23 12:00	
12	□	Revisar DRE	1 dia?	18/05/23 09:00	18/05/23 12:00	11
13	□	Submeter para Aprovação	2 dias?	19/05/23 09:00	20/05/23 12:00	12
14	✓	Estimativa Preliminar de Tamanho	2 dias?	08/05/23 09:00	09/05/23 12:00	12
15	□	Estimar tamanho de Projeto	1 dia?	08/05/23 09:00	08/05/23 12:00	
16	₩ 🗸	Revisar Estimativa	1 dia?	09/05/23 09:00	09/05/23 12:00	15
17	₩	Estimativa Preliminar Cronograma	2 dias?	09/05/23 09:00	10/05/23 12:00	12
18	□	Elaborar Cronograma Preliminar	1 dia?	09/05/23 09:00	09/05/23 12:00	
19	□	Revisar Cronograma	1 dia?	10/05/23 09:00	10/05/23 12:00	18
20	✓	Projeto	5 dias?	08/05/23 09:00	12/05/23 12:00	
21	✓	Elaborar Diagramas	5 dias?	08/05/23 09:00	12/05/23 12:00	
22	□	Elaborar Cronograma Preliminar	3 dias?	08/05/23 09:00	10/05/23 12:00	
23	□	Elaborar Diagrama de Classes	3 dias?	08/05/23 09:00	10/05/23 12:00	
24	□	Revisar Diagramas	2 dias?	11/05/23 09:00	12/05/23 12:00	22;23
25	□	Commit da Branch	1 dia?	12/05/23 09:00	12/05/23 12:00	24
26	₩ 🗸	Desenvolvimento	38 dias?	10/05/23 09:00	22/06/23 12:00	5
27	□	Release 01	14 dias?	10/05/23 09:00	25/05/23 12:00	
28	₩ 🗸	Implementação	13 dias?	10/05/23 09:00	24/05/23 12:00	
29	✓	Manter Cliente	13 dias?	10/05/23 09:00	24/05/23 12:00	
30	✓	[RF01] Incluir Cliente	13 dias?	10/05/23 09:00	24/05/23 12:00	
31	✓	[RF02] Alterar Cliente	13 dias?	10/05/23 09:00	24/05/23 12:00	
32	₩	[RF03] Remover Cliente	13 dias?	10/05/23 09:00	24/05/23 12:00	
33	✓	Testar Release 01	1 dia?	25/05/23 09:00	25/05/23 12:00	
34	□	Teste CRUD Cliente	1 dia?	25/05/23 09:00	25/05/23 12:00	29
35	⊌∕	Release 2	7 dias?	25/05/23 09:00	01/06/23 12:00	
36	⊌∕	Implementação	6 dias?	25/05/23 09:00	31/05/23 12:00	
37	✓	Manter Horário de Funcionamento	6 dias?	25/05/23 09:00	31/05/23 12:00	
38	□	[RF04] Inserir Horário de Funcionamento	6 dias?	25/05/23 09:00	31/05/23 12:00	
39	₩ 🗸	[RF05] Alterar Horário de Funcionamento	6 dias?	25/05/23 09:00	31/05/23 12:00	

Nomes dos Recursos	Trabalho completo por cento	Trabalho Rest	30 abr 23
	98%	15 horas	
	100%	0 horas	
	100%	0 horas	
	100%	0 horas	▼
	100%	0 horas	
Ana	100%	0 horas	Ana
Amanda	100%	0 horas	Amanda Amanda
Danubia	100%	0 horas	
	100%	0 horas	
Bryan	100%	0 horas	Bryan
Ana	100%	0 horas	
	100%	0 horas	
Nathalia	100%	0 horas	Nathalia Nathalia
Bryan	100%	0 horas	Bryan
	100%	0 horas	
	100%	0 horas	
Amanda	100%	0 horas	Amanda
Ana	100%	0 horas	Ana
João	100%	0 horas	João
Nathalia	100%	0 horas	Nathalia
	100%	0 horas	
Ana	100%	0 horas	Ana
Amanda	100%	0 horas	Amanda
Danubia	100%	0 horas	Danubia
	100%	0 horas	
Ana	100%	0 horas	Ana
	100%	0 horas	
	100%	0 horas	
	100%	0 horas	
Nathalia	100%	0 horas	Nathalia Nathalia
João	100%	0 horas	João

11 jun 23 18 jun	23	2 jul 23	9 jul 23	16 jul 23	23 jul 23
S D S T Q Q S S D S T		DSTQQSS	DSTQQSS		D S T Q Q S
	10	takitchen- Página3			
	I	ianiiuiieii- rayiilas			

	®	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores
40	₩ 🗸	[RF06] Consultar Horário de Funcionamento	6 dias?	25/05/23 09:00	31/05/23 12:00	
41	₩ 🗸	[RF07] Excluir Horário de Funcionamento	6 dias?	25/05/23 09:00	31/05/23 12:00	
42	✓	Testar Release 02	2 dias?	31/05/23 09:00	01/06/23 12:00	
43	□	Teste CRUD Horário de Funcionamento	2 dias?	31/05/23 09:00	01/06/23 12:00	37
44	✓	Release 3	12 dias?	02/06/23 09:00	15/06/23 12:00	
45	□	Implementação	11 dias?	02/06/23 09:00	14/06/23 12:00	
46	₩	Manter Estabelecimentos	11 dias?	02/06/23 09:00	14/06/23 12:00	
47	□	[RF08] Cadastrar Estabelecimento	11 dias?	02/06/23 09:00	14/06/23 12:00	
48	□	[RF09] Alterar Estabelecimentos	11 dias?	02/06/23 09:00	14/06/23 12:00	
49	□	[RF10] Consultar Estabelecimentos	11 dias?	02/06/23 09:00	14/06/23 12:00	
50	□	[RF11] Remover Estabelecimento	11 dias?	02/06/23 09:00	14/06/23 12:00	
51	₩	Testar Release 03	2 dias?	14/06/23 09:00	15/06/23 12:00	
52	□	Teste CRUD Estabelecimentos	2 dias?	14/06/23 09:00	15/06/23 12:00	46
53	□	Release 04	6 dias?	16/06/23 09:00	22/06/23 12:00	
54	₩	Implementação	6 dias?	16/06/23 09:00	22/06/23 12:00	
55	₩	Manter Avaliações	5 dias?	16/06/23 09:00	21/06/23 12:00	
56	□	[RF12] Inserir Avaliações	5 dias?	16/06/23 09:00	21/06/23 12:00	
57	□	[RF13] Editar Avaliações	5 dias?	16/06/23 09:00	21/06/23 12:00	
58	₩ 🗸	[RF14] Remover Avaliações	5 dias?	16/06/23 09:00	21/06/23 12:00	
59	₩ 🗸	[RF15] Filtrar Avaliações	5 dias?	16/06/23 09:00	21/06/23 12:00	
60	₩	Relatórios	2 dias?	21/06/23 09:00	22/06/23 12:00	
61	₩ 🗸	[RF16] Relatório de Estabelecimentos Mais Bem A	2 dias?	21/06/23 09:00	22/06/23 12:00	
62	₩ 🗸	[RF17] Relatório de Usuários Mais Ativos na Plata	2 dias?	21/06/23 09:00	22/06/23 12:00	
63	₩	Testar Release 04	1 dia?	22/06/23 09:00	22/06/23 12:00	
64	□	Teste CRUD Avaliações	1 dia?	22/06/23 09:00	22/06/23 12:00	55
65	□	Teste Relatórios	1 dia?	22/06/23 09:00	22/06/23 12:00	60
66	₩	Monitoramento e Controle	46 dias?	02/05/23 09:00	23/06/23 12:00	26
67	₩	Acompanhamento	46 dias?	02/05/23 09:00	23/06/23 12:00	
68	₩	Atualizações Documentos	39 dias?	10/05/23 09:00	23/06/23 12:00	
69	□	Atualização DRE	17 dias?	05/06/23 09:00	23/06/23 12:00	
70	₩	Atualiazão Estimativa de Tamanho	37 dias?	10/05/23 09:00	21/06/23 12:00	
71	□	Atualização Cronograma	37 dias?	10/05/23 09:00	21/06/23 12:00	
72	V	Elaborar Branch	37 dias?	02/05/23 09:00	13/06/23 12:00	
73		Fechamanto	6 dias?	22/06/23 09:00	28/06/23 12:00	

Nomes dos Recursos	Trabalho completo por cento	Trabalho Rest	3	0 ab	or 23	- - -	1_	7 mai	23	I - I -	1	4 ma	i 23	- -	21	mai 2	3		28 ma	ai 23	I - I -	4	jun 23	
Amanda	100%	0 horas	S E) S	T C	2 Q S	S	D S	T Q	Q S	S C) S	T Q	Q S	S D	S T	Q Q =	S S	D S	T Q	Q S Ama		S T	QQS
Bryan	100%	0 horas																						
Diyan	100%	0 horas																			Brya	111		
Ana	100%	0 horas																			_ _	na		
7 1104	100%	0 horas																				ша		
	100%	0 horas																			Ţ			
	100%	0 horas																			Ţ			
Danubia	100%	0 horas																			•			
Bryan	100%	0 horas																						
Nathalia	100%	0 horas																						
Ana	100%	0 horas																						
	100%	0 horas																						
Amanda	100%	0 horas																						
	100%	0 horas																						
	100%	0 horas																						
	100%	0 horas																						
Danubia	100%	0 horas																						
Nathalia	100%	0 horas																						
Bryan	100%	0 horas																						
João	100%	0 horas																						
	100%	0 horas																						
Ana	100%	0 horas																						
Amanda	100%	0 horas																						
	100%	0 horas																						
Nathalia	100%	0 horas																						
Danubia	100%	0 horas																						
	100%	0 horas		L	X																			
	100%	0 horas																						
	100%																							
Danubia	100%	0 horas																						
João	100%	0 horas																						
Nathalia	100%	0 horas																						
Ana	100%	0 horas																						
	17%	15 horas																						
						Itakit	cher	n- Pág	ina5															



	®	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores
74	<u> </u>	Teste do Sistema	1 dia?	22/06/23 09:00	22/06/23 12:00	
75	Ö	Aprovação do Cliente	1 dia?	23/06/23 09:00	23/06/23 12:00	74
76		Controle de Mudanças	4 dias?	24/06/23 09:00	28/06/23 12:00	
77		Realizar Mudanças Solicitadas pelo Cliente	4 dias?	24/06/23 09:00	28/06/23 12:00	75

Names des Deserves	Trobalba assertata assertat	Trobolles Deed	30 abr 23	7 mai 23	14 mai 23	21 mai 23	28 mai 23	4 jun 23
Nomes dos Recursos	Trabalho completo por cento	rrabaino Kest	30 abr 23 S D S T Q Q S S	DSTQQ	S S D S T Q Q	S S D S T Q Q S	S S D S T Q Q	S S D S T Q Q S
Amanda	100%	0 horas						
Bryan	0%	3 horas						
	0 %	12 horas						
	0%	12 horas						
			Italiitaha	en- Página8				

